

Aneks nr 8
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”.

Zawarty dnia 18 września 2018 r. w Drawsku pomiędzy:

Gminą Drawsko, z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Drawsko – Marka Tchórzkę
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Zakład Usług Technicznych „AGH” Atłasieński i wspólnicy spółka jawna ul. Chociszewskiego 41/43 60-256 Poznań,
reprezentowanym przez Stanisława Graczyka - wspólnika
zwanym w dalej **Wykonawcą**

W związku z wyrażeniem zgody przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w piśmie z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak RPWP.04.03.01-30-0035/16, DWP.433.657.2016.III na zmianę terminu wykonania umowy, na podstawie § 19 ust. 1 lit. d) umowy,

o następującej treści:

§ 1

- 1 Zmienia się § 9 ust. 1 zdanie pierwsze do litery a) umowy, które otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin wykonania niniejszej umowy wynosi: od dnia zawarcia niniejszej umowy jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2018 r., w tym (...)”
- 2 Wykonawca składa harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem umowy, który w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia.

Zamawiający

GMINA DRAWSKO
ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 DRAWSKO

WÓJTA
mgr Marek Tchórzka

KONTROSYGNATA
Drawsko, dnia 18.09.2018
SKARBNIK GMINY DRAWSKO

mgr Anna Zurman

Wykonawca
Wspólnik

Stanisław Graczyk

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „AGH”
Atłasieński i wspólnicy spółka jawna
60-256 Poznań ul. Chociszewskiego 41/43
tel./fax (061) 66 11 042 tel. (061) 66 11 043
REGON 630017790 NIP 782-00-07-387

załącznik do aneksu nr 8 do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI ROBÓT - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DRAWSKIM MŁYNI

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Wartość robót | 2018 | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październ | Razem 2018 | | | |
| 1 | Wykonanie projektu z pozwoleniami | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | 150 000 |
| 2 | Roboty drogowe | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 3 | Roboty konstrukcyjno -budowlane | 1 110 000 | | 15 315 | 111 977 | 400 159 | 226 975 | 134 104 | 212 470 | 9 000 | | | | 1 110 000 |
| 4 | Technologia | 1 801 000 | | 26 394 | 65 403 | 89 359 | 225 315 | 415 813 | 740 735 | 237 981 | | | | 1 801 000 |
| 5 | Sieci zewnętrzne | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 6 | Instalacje wod-kan | 19 000 | | | 1 960 | 6 089 | 4 574 | 5 284 | 1 093 | | | | | 19 000 |
| 7 | Instalacje wentylacyjne i co | 300 000 | | | | | | 220 527 | 24473 | | | | | 300 000 |
| 8 | Instalacje elektryczne i AKPIA | 350 000 | | | | | | 19 400 | 125 218 | 155 382 | | | | 350 000 |
| 9 | Rozruch technologiczny | 50 000 | | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | Razem netto: | 3900000 | 150000,00 | 41709,00 | 179340,00 | 495607,00 | 476264,00 | 900946,00 | 1254153,00 | 401981,00 | 401981,00 | 1254153,00 | 92455,63 | 3900000,00 |
| | VAT | 897 000 | 34500,00 | 9593,07 | 41248,20 | 113989,61 | 109540,72 | 207217,58 | 288455,19 | | | | | 897000,00 |
| | BRUTTO | 4 797 000 | 184500,00 | 51302,07 | 220588,20 | 609596,61 | 585804,72 | 1108163,58 | 1542608,19 | 494436,63 | 494436,63 | 1542608,19 | 494436,63 | 4797000,00 |

GMINA DRAWSKO
 ul. Powstańców Włkp. 121
 64-733 DRAWSKO

WÓJTA
 mgr Marek Tchorzka

KONTRASYGNA TA
 Drawsko, dnia 18.09.2018
 SKARBNIK GMINY DRAWSKO
 mgr Anna Zurman

Wspólnik
 Stanisław Graczyk
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „AGH”
 Atlasiński i wspólnicy spółka jawna
 60-256 Poznań, ul. Chęcińskiego 41/43
 tel./fax (061) 66 11 042, fax (061) 66 11 043
 REGON 1406017750 NIP 62-63-67-387

**Aneks nr 9
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Drawskim Młynie”.**

Zawarty dnia 28 września 2018 r. w Drawsku pomiędzy:

Gminą Drawsko, z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Drawsko – Marka Tchórzkę
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

Zakład Usług Technicznych „AGH” Atlasiński i wspólnicy spółka jawna ul. Chociszewskiego
41/43 60-256 Poznań,

zwanym w dalej **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

Zmienia się załącznik do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem umowy, który w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia.

Zamawiający

WOJT
mgr Marek Tchórzka

KONTRASYGNATA
Drawsko, dnia 28.09.2018
SKARBNIK GMINY DRAWSKO

mgr Anna Zurman

**Wykonawca
Wspólnik**

Stanisław Graczyk

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „AGH”
Atlasiński i wspólnicy spółka jawna
60-256 Poznań, ul. Chociszewskiego 41/43
tel./fax (061) 66 11 042, tel. (061) 66 11 073
REGON 630017790 NIP 782-00-07-387

załącznik do aneksu nr 9 do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI ROBÓT - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DRAWSKIM MŁYNIEM

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Wartość robót | 2018 | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------|-----------|
| | | | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październ | Razem 2018 | | | | |
| 1 | Wykonanie projektu z pozwoleniami | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | 150 000 |
| 2 | Roboty drogowe | 20 000 | | | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 3 | Roboty konstrukcyjno -budowlane | 1 110 000 | | 15 315 | 111 977 | 400 159 | 226 975 | 134 104 | 116 473 | | | | | | 1 110 000 |
| 4 | Technologia | 1 801 000 | | 26 394 | 65 403 | 89 359 | 225 315 | 415 813 | 217 224 | | | | | | 1 801 000 |
| 5 | Sieci zewnętrzne | 100 000 | | | | | | | | | | | | | 100 000 |
| 6 | Instalacje wod-kan | 19 000 | | | 1 960 | 6 089 | 4 574 | 5 284 | | | | | | | 19 000 |
| 7 | Instalacje wentylacyjne i co | 300 000 | | | | | | 220 527 | 31 990 | | | | | | 300 000 |
| 8 | Instalacje elektryczne i AKPIA | 350 000 | | | | | 19 400 | 125 218 | 41 246 | | | | | | 350 000 |
| 9 | Rozruch technologiczny | 50 000 | | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| | Razem netto: | 3900000 | 150000,00 | 41709,00 | 179340,00 | 495607,00 | 476264,00 | 900946,00 | 406933,00 | 1249201,00 | 1249201,00 | 3900000,00 | | | |
| | VAT | 897 000 | 34500,00 | 9593,07 | 41248,20 | 113989,61 | 109540,72 | 207217,58 | 93594,59 | 287316,23 | 287316,23 | 897000,00 | | | |
| | BRUTTO | 4 797 000 | 184500,00 | 51302,07 | 220588,20 | 609596,61 | 585804,72 | 1108163,58 | 500527,59 | 1536517,23 | 1536517,23 | 4797000,00 | | | |

WÓJCI
mgr Marek Tchorzka

Wspólnik
Stanisław Graczyk

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „AGH”
Atlasin s.c. i wspólnicy spółka jawna
60-256 Poznań, ul. Chocińskiego 41/43
tel./fax (061) 66 11 042, tel. (061) 66 11 043
REGON 630017790 NIP 782-00-07-387

KONTRA SYGNATA
Drawsko, dnia 28.09.2017
SKARBNIK GMINY DRAWSKO

mgr Anna Zurman

Aneks nr 10
do umowy nr GK – ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r.

Zawarty dnia 4.10.2018 r. w Drawsku pomiędzy:

Gminą Drawsko z siedzibą w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Drawsko – Marka Tchórzka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Zurman zwana dalej **Zamawiającym**

a

Konsorcjum firm:

Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 41/43, 60 – 256 Poznań i

Poster Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Synów Pułku 26, 60 – 462 Poznań

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum - Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Poznaniu reprezentowany przez Wspólnika – Stanisława Graczyka

zwane dalej **Wykonawcą**,

zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”, o następującej treści:

§ 1

W komparycji umowy GK – ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. dokonuje się sprostowania oznaczenia strony Wykonawcy w następujący sposób:

Konsorcjum firm:

Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 41/43, 60 – 256 Poznań i

Poster Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Synów Pułku 26, 60 – 462 Poznań

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum - Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Poznaniu reprezentowany przez Wspólnika – Stanisława Graczyka

zwane dalej Wykonawcą.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 26.09.2017 r.

Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

WÓJTA

Mark Tchórzka

KONTRASYGNATA
Drawsko, dnia 04.10.2018
SKARBNIK GMINY DRAWSKO

mgr Anna Zurman

Wykonawca

Wspólnik

Stanisław Graczyk

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH „AGH”
Atlasiński i wspólnicy spółka jawna
60-256 Poznań, ul. Chociszewskiego 41/43
tel./fax (061) 66 11 042, tel. (061) 66 11 043
REGON 650017790 NIP 782-00-07-387

RADA PRAWNY
Magdalena Janaszewska