Informacja dotycząca przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
terminy, koszty, źródła finansowania, 
Terminy

Zgodnie z umową z wykonawcą i inspektorem nadzoru zadania roboty rozpoczęły się 31.03.2010 r. 

I etap kończy się 30.10.2010 r. 
II etap (końcowy) przypada na 30.06.2011 r.  

Koszty
	
	netto
	vat
	brutto

	Koszty wykonawcy 
	
	
	

	I etap
	2.835.173,27
	623.738,12
	3.458.911,39

	II etap
	1.870.826,73
	411.581,88
	2.282.408,61

	OGÓŁEM
	4.706.000,00
	1.035.320,00
	5.741.320,00

	
	
	
	

	Koszty inspektora nadzoru
	
	
	

	I etap
	22.800,00
	5.016,00
	27.816,00

	II etap
	15.200,00
	3.344,00
	18.544,00

	OGÓŁEM
	38.000,00
	8.360,00
	46.360,00

	
	
	
	

	RAZEM
	4.744.000,00
	1.043.680,00
	5.787.680,00


Źródła finansowania:
	
	netto
	vat
	brutto

	Dofin.UE z PROW
	3.529.499,00
	-
	3.529.499,00

	Udział Gminy 
	1.214.501,00
	1.043.680,00
	2.258.181,00

	w tym: 
	
	
	

	- kredyt
	1.214.501,00
	1.043.680,00
	2.258.181,00

	RAZEM
	4.744.000,00
	1.043.680,00
	5.787.680,00


