L) samonzao wosewaozrva Unia Europejska
S WIELKDPOLSKIEGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Aneks nr 7
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: »Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w Drawskim Mlynie”.

Zawarty dnia 31 sierpnia 2018 r. w Drawsku pomigdzy:

Gming Drawsko, z siedzibg przy ul. Powstahcow Wikp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Drawsko — Marka Tchérzke

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Zaktad Ustug Technicznych ,,AGH” Atlasinski i wspolnicy spotka jawna ul. Chociszewskiego
41/43  60-256 Poznan,

zwanym w dalej Wykonawcg
0 nastepujacej tresci:
§1
Zmienia si¢ zalgcznik do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac

objetych przedmiotem umowy, ktéry w nowym brzmieniu stanowi zalgcznik do niniejszego
aneksu.

§2
Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.
§3
Aneks obowiazuje od dnia jego zawarcia.
Zamawiajgcy Wykona
P Wspéinik
r""‘ Stani f/Graczyk

TAKEAD |




Zatgcznik do aneksu nr 7 z dnia 31 .08.2018 r. do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r.
HARMONOGRAM RZECZOWO - F INANSOWY REALIZACJI ROBOT - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W DRAWSKIM MLYNIE

L.p. Wyszczegdlnienie robét Wartos$é 2018

robot marzec kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien wrzesienn |Razem 2018
1 |Wykonanie projektu z pozwoleniami 150 000 150 000 150 000
2 |Roboty drogowe 20 000 20 000 20 000
3 |Roboty konstrukeyjno -budowlane 1110 000 15315 111 977 400 159 226 975 134 104 221470 1110 000
4  |Technologia 1801 000 26 394 65 403 89 359 225315 415813 978716 1801 000
5 |Sieci zewnetrzne 100 000 100 000 100 000
6 [Instalacje wod-kan 19 000 1960 6 089 4 574 5284 1093 19 000
7 __|Instalacje wentylacyjne i co 300 000 220 527 79473 300 000
8 [|Instalacje elektryczne i AKPIA 350 000 19 400 125218 205 382 350 000
9 _|Rozruch technologiczny 50 000 50 000 50 000
Razem netto: 3900000 150000,00 41709,00 179340,00 495607,00 476264,00 900946,00) 1656134,00| 3900000,00
VAT 897 000 34500,00 9593,07 41248,20 113989,61 109540,72 207217,58 380910,82 897000,00
BRUTTO 4 797 000 184500,00 51302,07 220588,20 609596,61 585804,72| 1108163,58 2037044,82| 4797000,00




| SAMORZAD WOIEWODZIWA Unia Europejska  [IEERR
WIELKOPOLSKIEGO Eurapejski Fundusz Fir

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Aneks nr 6
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: »Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Drawskim Mlynie”.

Zawarty dnia 31 lipca 2018 r. w Drawsku pomiedzy:

Gming Drawsko, z siedziba przy ul. Powstafncow Wikp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Drawsko — Marka Tchoérzke

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Zaklad Ustug Technicznych ,,AGH” Atlasifiski i wspolnicy spotka jawna ul, Chociszewskiego
41/43  60-256 Poznan,

zwanym w dalej Wykonaweg
0 nastepujacej tresci:
§1
Zmienia sie¢ zalgcznik do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac

objetych przedmiotem umowy, ktéry w nowym brzmieniu stanowi zalacznik do niniejszego
aneksu.

§2
Pozostale postanowienia umowy pozostaja bez zmian.
§3
Aneks obowigzuje od dnia jego zawarcia.
Zamawiajgcy Wykonawca

Wspolnik

StanistaynGraczyk

LAKEAD USEUG TECHNICZNYCH ~AGH”
Atlasinski i wspdlnicy spé
60-256 Poznari, ul. ¢
tel ffax (061) 66 11 042,
REGON 680017790

thka jawna
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Sl samoRzap wosewdozTwA Unia Europejska
¢/ WIELKOPOLSKIEGD Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Aneks nr 5
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: ,Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w Drawskim Mlynie”.

Zawarty dnia 27 czerwca 2018 r. w Drawsku pomiedzy:

Gming Drawsko, z siedziba przy ul. Powstancéw Wikp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Drawsko — Marka Tchorzke

zwanym dalej Zamawiajacym

a

Zaklad Ustug Technicznych ,AGH” Atfasinski i wspolnicy spotka jawna ul. Chociszewskiego
41/43  60-256 Poznan,

reprezentowanym przez Stanistawa Graczyka - wspdlnika

zwanym w dalej Wykonawcg

W zwiazku z wyrazeniem zgody przez Marszalka Wojewoddztwa Wielkopolskiego
w pismie z dnia 29 maja 2018 r. znak RPWP.04.03.01-300035/16, DWP.433.657.2016.111 na
zmiang terminu wykonania umowy, na podstawie § 19 ust. 1 lit. d) umowy,

0 nastepujgcej tresci:

§1

1 Zmienia sig¢ § 9 ust. 1 zdanie pierwsze do litery a) umowy, ktére otrzymuje
nastepujace brzmienie:
. Termin wykonania niniejszej umowy wynosi: od dnia zawarcia niniejszej umowy
jednak nie dhuzej niz do dnia 30 wrzesnia 2018 r., w tym (...)”

2 Wykonawca sklada harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objetych
przedmiotem umowy, ktéry w nowym brzmieniu stanowi zalacznik do niniejszego
aneksu.

§2
Pozostale postanowienia umowy pozostajg bez zmian.
§3
Aneks obowiazuje od dnia jego zawarcia.
Zamawiajacy Wykan \glcak
Stanis aczyk
ZAKEAD Ustus TecHcTiL Ak

Atlasinski i wspolnidl sMtka jawna
60-256 Poznan, ui. Chogig ewskiego 41/43
tel /fax (061) 66 11 042, tel. (061)66 11 043
REGON 630017790  NiP 762-00-07-387
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L saworza wosewoozrw Unia Europejska
” Y WIELKDPOLSKIEGD Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze )
Europejskie
Program Regionalny

Aneks nr 4
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: »Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Drawskim Mlynie”.

Zawarty dnia 30 maja 2018 r. w Drawsku pomiedzy:

Gming Drawsko, z siedziba przy ul. Powstancéw Wilkp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Drawsko — Marka Tchérzke

zwanym dalej Zamawiajacym

a

Zaklad Ustug Technicznych .,AGH” Atlasinski i wspélnicy spotka jawna ul. Chociszewskiego
41/43  60-256 Poznan,

zwanym w dalej Wykonawcg
0 nastgpujacej tresci:
§1
Zmienia si¢ zalacznik do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac

objetych przedmiotem umowy, ktéry w nowym brzmieniu stanowi zatacznik do niniejszego
aneksu.

§2
Pozostale postanowienia umowy pozostaja bez zmian.
§3
Aneks obowigzuje od dnia jego zawarcia.
Zamawiajgcy Wykenawca

Wspoinik

Stanist Graczyk

ZAK&AD_ USEUG TECHNICT v ~AGH"”
Atlasinski | wspolnicy spc’;f;ca jawna
60-256 Poznar, yl. Cnoniszewskjegu 41/43
tel ffax (061) 66 11 042 e (061) 66 11 043
REGON 630017780 NP 782-00-07-387
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! samorzan wosewozrwa Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Eurcpejsk: Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Aneks nr 3
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: wPrzebudowa, rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Drawskim Mlynie”.

Zawarty dnia 30 kwietnia 2018 r. w Drawsku pomigdzy:

Gming Drawsko, z siedziba przy ul. Powstancow Wikp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowana przez:

Wéjta Gminy Drawsko — Marka Tchorzke

zwanym dalej Zamawiajacym

a

Zaktad Ustug Technicznych ,,AGH” Atlasinski i wspolnicy spotka jawna ul. Chociszewskiego
41/43  60-256 Poznan,

zwanym w dalej Wykonaweg
0 nastepujacej tresci:
§1
Zmienia si¢ zalacznik do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac

objetych przedmiotem umowy, ktéry w nowym brzmieniu stanowi zatacznik do niniejszego
aneksu,

§2
Pozostale postanowienia umowy pozostaja bez zmian.
§3
Aneks obowigzuje od dnia jego zawarcia.
Zamawiajacy Wykouawca

Wspolnik

Stanista Graczyh

, . i&lﬁtﬁﬂ‘ US&U_G TeCHNICZNY(H ,,AGH”

Vo, O, U3 tlasiniski i wspéinicy spéfka Jawna |

‘ W : 2 60-256 Poznari, ul. Chociszewskiego 41/42 i
[ \! o tel./fax (061) 66 11 042, te), (061)66 11043
[y \f{ e HEBON oatii 7700 wip 709.09.97.387
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] SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIERD Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Aneks nr 2
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: »Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Drawskim Mlynie”.

Zawarty dnia 29 marca 2018 r. w Drawsku pomiedzy:

Gming Drawsko, z siedzibg przy ul. Powstancow Wilkp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Drawsko — Marka Tchérzke

zwanym dalej Zamawiajacym

a

Zaktad Ustug Technicznych ,,AGH” Atlasinski i wspolnicy spotka jawna ul. Chociszewskiego
41/43  60-256 Poznan,

zwanym w dalej Wykonawcg
O nastepujacej tresci:

§1

Zmienia si¢ zalgcznik do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac
objetych przedmiotem umowy, ktory w nowym brzmieniu stanowi zatacznik do niniejszego
aneksu.

§2

Pozostale postanowienia umowy pozostaja bez zmian.

§3

Aneks obowigzuje od dnia jego zawarcia.

Z T 7 o
A GMINA DRAWSKO
ul. Powstancow Wikp. 121

64-733 DRAWSKO

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYG: ~AGH"

Atlasinski i wspolnicy spoika jawna

60-256 Poznarn, ui. Chociszewskiego 41/43
tel /fax (061) 66 11 042, tel. (061) 66 11 043

REGON 630017790  wip 782-00-07-387



Unia Europejska

Europe;ski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

s :ﬁ SAMORZAD WOJEWODZTWA
< WIELKOPOLSKIEGO

Zatgcznik do aneksu nr 2 z dnia 29.03.2018 r. do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017.
Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Drawskim Mtynie

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI ROBOT

- OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W DRAWSKIM MLYNIE

Wyszczegodlnienie
L.p. robét Wartosc 2017 2018
Razem
roboét 11 | 12 1 2 3 4 5 6 2018
Wykonanie projektu z
1 pozwolieniami ] 150 000 150 000 150 000
2 | Roboty drogowe 20 000 20 000 20 000
Roboty konstrukcyjno -
budowlane 1110 000 590000 | 420000 100000| 1110000
4 | Technologia 1801 000 900000 | 701000 200000 1801000
Sieci zewnetrzne 100 000 60 000 40000 100 000
6 | Instalacje wod-kan 19 000 9 000 10000 19 000
Instalacje wentylacyjne i
7 |co 300 000 30 000 270000 300 000
Instalacje elektryczne i
AKPIA 350 000 65 000 200000 85000 350 000
9 | Rozruch technologiczny 50 000 50 000 50 000
Razem netto: 3900000 0 0 0 0 150000 1654000 | 1621000 475000 3900000
VAT 897 000 34500 380420 372830 109250 897000
BRUTTO | 4797 000 0 0 0 O 184500| 2034420/ 1993830 584 250 | 4 797 000

W ;) Inik

Stanistaw|Graczyk

|

ZAKEAD USEUG TECHNI(ZNYCH ,,AGH"
Atlasinski i wspolricy spélka jawna
60-256 Poznar, ul. Chociszewskiego 41/43
tel. Hax (061) 66 11 042, tal, (061) 6611 043
REGON 630017780  NIiP 782-00-07-387




Aneks nr 1
do umowy GK-ZP nr 57 z dnia 26.09.2017 r. na: »wPrzebudowa, rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Drawskim Mlynie”.

Zawarty dnia 29 grudnia 2017 r. w Drawsku pomiedzy:

Gming Drawsko, z siedzibg przy ul. Powstancow Wlkp. 121, 64-733 Drawsko,
reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Drawsko — Marka Tchérzke

zwanym dalej Zamawiajgcym

d

Zaktad Uslug Technicznych ,, AGH” Atlasinski i wspdlnicy spotka jawna ul. Chociszewskiego
41/43  60-256 Poznan,

zwanym w dalej Wykonaweg

0 nastepujacej tresci:

§1

Zmienia si¢ zalacznik do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac
objetych przedmiotem umowy, ktéry w nowym brzmieniu stanowi zalacznik do ninieiszego
anexsu.

§2
Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.
§3
Aneks obowiazuje od dnia jego zawarcia.
Zamawiajacy Wykonawca

Wspdinik

Stani { Graczyk

|

TAKEAD USEUG TECHNICZNYCH .»,A(_:"H'
Atlasinski i wspolnicy spéika jawne
60-256 Poznar, ul. Chociszewskiego 41741
tel./ffax (061) 66 11042, tel. (061) 66 11042
DEQON 830017780  NIP 782-00+07-38)

KONTHASYGNATA
i 28HR. SO

rawsk(
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UMOWA GK-ZP nr 57
zawarta w dniu 26 wrzeénia 2017 r. w Drawsku pomiedzy:
Gming Drawsko z siedzibg w Drawsku, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez Wajta
Gminy —Marka Tchorzke,
przy kontrasygnacie Skarbnika - Anny Zurman

a
Zaktad Ustug Technicznych ,AGH” Atfasiriski i wspélnicy spotka jawna ul. Chociszewskiego 41/43
60-256 Poznan,

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez Stanistawa Graczyka - wspoétwiasciciela
zwane rowniez pojedynczo ,Strong” a facznie , Stronami”

Stosownie do rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego p.n.
~Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Drawskim Mtynie, w wyniku ktérego jako
najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze
zm.), zwang dalej ustawg Pzp,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom przez
Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia postgpowania przetargowego, obejmujacej w
szczegllnosci specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, zwanej dalej ,SIWZ", wraz z zatgcznikami
do niej, tj. Programem Funkcjonalno -Uzytkowym, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
wyniklymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng czesé SIWZ,

3) oferty Wykonawcy, strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci Umowa,

0 nastepujacej tresci:
§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj”*polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robét
budowlanych polegajacych na przebudowie, rozbudowie oczyszczalni Sciekéw w Drawskim Miynie
(dalej: przedmiot umowy).

2. Doktadny opis, charakterystyka przedmiotu prac oraz szczegotowe warunki, ktore nalezy
uwzglednic przy projektowaniu okresla SIWZ, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy
zatgcznik do SIWZ.

3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i zezwolen obejmuje w szczegdlnosci uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie, z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi do ich uzyskania.
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

a) sporzadzenie projektu wstepnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiajacego

b) wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej i uzyskanie wynikajgcych z przepisow: opinii,
uzgodnient i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe w zakresie "Przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni sciekéw w Drawskim Mtynie "

¢) sporzadzenie projektéw wykonawczych

d) wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektow3 (po uzyskaniu pozwolenia na

budowe) wszystkich robét budowlanych, prac montazowych i prob technologicznych, zwigzanych z
niezbgdnymi urzadzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i préby eksploatacyjne)
oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem oczyszczalni w uzytkowanie.
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e) dostawa i montaz wyposazenia technologicznego, sprzetu i maszyn na podstawie powyzszych
projektow,

f) dostawa i montaz systemu zasilania obiektowego w energie elektryczna, sterowania, AKPIA i
monitorowania standw pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektéw, z odwzorowaniem
sygnatéw w budynku oczyszczalni, (na podstawie wykonanego projektu),

g) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji.

5. Wykonawca, w ramach wykonywania niniejszej umowy, zobowigzuje sie wykonywaé w trakcie
budowy nadzor autorski w zakresie opisanym przypisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.
J.- Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623) bez odrebnego wynagrodzenia.
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§ 2. Zakres wykonywanej dokumentacji
1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez uprawnionych projektantéw.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnoéé za zakres wykonania
dokumentacji.
3. Dokumentacja dla oczyszczalni sciekdéw bedzie opracowywana w sposob zgodny z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP, p.poz.,itp. oraz wymogami uzytkownika.
4. Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt wstepny obejmujgcy opisowg i graficzng
koncepcje programowoprzestrzenng oczyszczalni wraz z opisem technologicznym oraz materiatowym
zaprojektowanych obiektéw i urzadzeri, umozliwiajacych weryfikacje pod katem zgodnosci z PFU - w
ilosci 3 kpl.
5. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢, a w szczegélnosci winna zawiera¢ wszelkie niezbedne dokumenty typu: warunki
techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnieri ponosi
Wykonawca.
6. Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiaty odpowiadajgce
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
7. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego
dla opracowanej dokumentacji projektowej w szczegolnosci na wszelkie propozycje rozwigzar
technicznych i materiatowych, odbiegajace od standardéw i wplywajace na podniesienie kosztow
realizacji zamowienia badz kosztéw eksploatacji oczyszczalni oraz zatwierdzenie koncepcji
technicznej i technologicznej.
8. Pod pojgciem ,dokumentacja projektowa dla oczyszczalni sciekéw” Strony rozumieja :
a) wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego opracowanego w zakresie zgodnym z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pon. zm.), wraz z
uzgodnieniem Zespotu Uzgodnien Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu
opracowanym na aktualnie mapie do celéw projektowych — 5 kpl;
b) wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji ( dokumentacji
geotechnicznej, projektu wykonawczego, dokumentac;ji powykonawczej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét). Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie dla
potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.
¢) Wykonanie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 4 kpl;
d) Wykonanie projektu zamiennej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagany 4 kpl;
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9. Wykonawca przekaze cato$¢ opracowania w wersji papierowej, w wersji elektronicznej
edytowalnej oraz z rozszerzeniem PDF.

10. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac
objetych przedmiotem umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zaktualizuje
harmonogram rzeczowo-finansowy.

11. W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace, ktére 53 niezbedne do
wykonania zamowienia.

12. Prace projektowe bedg tak wykonywane, aby pdzniejsze wykonanie bad? eksploatacja
oczyszczalni pociggato za sobg jak najnizsze koszty.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w dniu oddania przepisami.

§ 3. Odbiér dokumentacji projektowej

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa
stanowigcy przedmiot umowy w terminie okreslonym w § 9 ust.1 lit. b) Umowy

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa stanowiaca przedmiot umowy w
ilosci egzemplarzy opisanej w § 2 ust. 8 Umowy wraz z:

a) oswiadczeniem, ze zakres dokumentacji projektowej wykonany zostat zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, a takze, ze zostaje oddana w stanie zupetnym, tj. kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b) wykazem opracowan;

3. Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie sig¢ protokotem zdawczo-odbiorczym w siedzibie
Zamawiajacego, najpdzniej w ostatnim dniu terminu ustalonego w § 9 ust.1 lit. b) Umowy.

4. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych wad (bledéw, brakéw itp.) wskazanych
w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu, chyba, ze strony ustalg inny
termin.

6. O wszelkich wadach w dokumentacji dostrzezonych przez Zamawiajgcego, jest on zobowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce bez zbednej zwtoki.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Za mawiajgcego za wady zmniejszajace wartosé lub
uzytecznos¢ dokumentacji, ze wzgledu na cel wynikajacy z jej przeznaczenia.

8. Odbior i zatwierdzenie dokumentag;ji projektowej przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu jej wad.

9. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej
dokumentacji, zmniejszajgce wartoé¢ lub uzytecznoéé dokumentacji na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, w tym za wady fizyczne istniejace w czasie odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

10. O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce w
terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

§ 4. Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce i
stanowigcych jego wtasnosé.

2. Materiaty, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570 ze
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
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3. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakoéci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany
jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego okazaé na kazdym etapie realizacji
robot swiadectwa dopuszczajace materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajgcego kontroli jakoéci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloci zuzytych materiatéw.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére sq
niezbgdne w celu przekazania budynku do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzié¢
takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 i 5 Umowy bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt niezwtocznie po zgtoszeniu takiego zadania przez Zamawiajgcego. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badari o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$
gdy wyniki badar wykazg, ze materiaty badz wykonanie robot s3 zgodne z umowa, to koszty tych
badarn obcigzajg Zamawiajgcego

§ 5. Podstawowe Obowigzki Stron w zakresie robét budowlanych

1. Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy niezwtoczne zgtoszenie budowy i protokolarne
przekazanie terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagarn dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWIORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje techniczng inwestycji z
uwzglednieniem wymagan okres$lonych w STWIORB oraz w dokumentacji projektowej,

4) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

7) koordynowanie prac podwykonawcow,

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWIiORB,
9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach
mogacych wplynac na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

10) niezwioczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

11) zapewnienie dojazdu mieszkaricom do ich domdw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamdwienia w jakiegokolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd do nieruchomoéci
powyzszym osobom (o ile bedzie wymagane).

12) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznoéci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym (o ile bedzie wymagane).

13) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego. Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniac specyfike robot, warunkdéw realizacji robét
budowlanych, projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych
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zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegéfowego harmonogramu prac; programu
zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie
prac.

14) Sktadanie Inspektorowi nadzoru miesiecznego raportu z postepu robét, okreslajacego zgodnosé
postepu robot z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport
bedzie zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robdt,

b) aktualny opis wykonanego zakresu robdt przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcdw, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego robét w odniesieniu
do catosci robot z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na elementy/odcinki robdt) wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego —w okresie sprawozdawczym i narastajaco od poczatku
realizacji inwestycji.

15) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od
wiasciwych wtadz, swoim staraniem i na wlasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i
gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawce
petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen na prowadzenie prac na
réznych odcinkach robét.

16) Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagari zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajacym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu

robét. Ponadto powinien umozliwié¢ wiasciwym wtadzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Kontraktu.

17) Zadne dziatania, szczegélnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych mediéw uzytecznosci publiczne; powodujace przestdj istniejacych urzadzen lub ciggow
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejacych urzadzen lub
obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora nadzoru na piémie nie pozniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkéw bezpieczenstwa.

18) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkow. Wszystkie powyisze
kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym Przedmiarze Robdt.

29) Wykonawca na wtasna odpowiedzialnoé¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
Terenem Budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktéceri czy szkdd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnoéc materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiécenia czy
szkody.

20) Zapewnienia obstugi geodezyjnej,

21) Przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchéw urzadzen technicznych,

22) Przeszkolenia personelu Zamawiajgcego lub przysztych uzytkownikéw odnosnie obstugi
wszelkich technicznych urzadzen oczyszczalni $ciekéw. Jezeli przeszkolenie nie nastapi do dnia
spisania protokotu odbioru, Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili
przeszkolenia odpowiedniego personelu.

24) Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ wszelkie optaty, wydatki, koszty przez okres szkolenia
pracownikow i przez okres rozruchu.
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3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy
oraz zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wlasnego jak i mienia podwykonawcow
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania.

5. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczer i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu
Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych w
budowlach, bedacych czescig Robot.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich skfadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegblnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i
biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robét urzadzen
pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystoéci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takie wywéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z
dnia 13 wrze$nia 1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

6) po zakoriczeniu rob6t uporzadkowacé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robét.

6. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnoéé za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz 0s6b
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materiatéw sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji Przedmiotu Umowy,
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.
4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robot,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy os6b
nieupowaznionych.

7. Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg niezbedne do
wykonywania czynno$ci objetych niniejsza Umowa. W tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkow transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktdw Robét.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejacego kontrolowanego Zrodta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien za ptaci¢ za wynajecie tego ?rédla oraz
uiscic wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie Robét.

S
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§ 6. Kierowanie projektowaniem i robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami projektowymi oraz
budowlanymi w tym robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osohy posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sig skierowa¢ do kierowania pracami projektowymi oraz budowlanymi
personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 8
ust. 1 Umowy wymaganych uprawnien oraz aktualnych za$wiadczen o przynaleznosci do wiasciwych
izb zawodowych, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Niedopetnienie tego
obowiazku bedzie skutkowa¢ odstapieniem przez Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga uprzedniego pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0soby wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami projektowym oraz
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

>. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie do kierowania pracami projektowymi oraz robotami innych oséb niz osoba wskazane
w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 7. Inspektorzy

1. Zamawiajacy wyznaczy do petnienia nadzoru inwestorskiego, inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,

2) w specjalnosci drogowej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, ktéry bedzie koordynatorem pozostatych inspektoréw nadzoru, po
dokonaniu wyboru tych inspektoréw w drodze zapytania ofertowego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0séb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 8. Personel

1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujace osoby:
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1) jako Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej Pan Pawet Pekata

2) jako Projektant branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych- Pan Mirostaw Bidziak

3) jako Projektant branzy elektrycznej — Pan Szymon Hajdasz

4) jako Projektant branzy drogowej— P. Mariusz Tomczak

5) jako Kierownika budowy — Pan Zbigniew Kazmierowski

6) jako Kierownika robdt sanitarnych — Pan Zbigniew Wylegata

7) jako kierownika robét elektrycznych — Pan Szymon Hajdasz

8) jako kierownika robdt budowlanych — Pan Zbigniew Kazmierowski

9) jako kierownika robdt drogowych — Pan Wojciech Dams

2. Osoby wskazane w ust. 1 s osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy .
3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

§ 9. Terminy

1. Termin wykonania niniejszej umowy wynosi: od dnia zawarcia niniejsze; umowy, jednak nie dtuzej

niz do dnia 30.06.2018r., w tym :
a) Etap | (faza ,zaprojektuj”) - wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym: wykonania koncepcji i uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego, zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej wraz z
zestawieniem cen jednostkowych - obejmujacym szczegétowe zestawienie cen jednostkowych
wszystkich elementéw (dostaw ustug, robét, materiatéw) sktadajacych sie na kazda z faz we
wszystkich etapach wykonania calego przedmiotu zamoéwienia wraz z aktualizacjg
harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedtozenia kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na budowe, uzyskanie
pozwolenia na budowe)

b) Etap Il (faza ,wybuduj”) - wykonanie robot budowlanych w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym

¢) Etap Il - uruchomienie i rozruch instalacji (uzyskanie efektu ekologicznego)

d) Etap IV -uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

2. Wykonawca przystapi do $wiadczenia ustug projektowania w terminie 3 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy po przekazaniu niezbgdnych do rozpoczecia realizacji umowy dokumentéw tj.
uzgodnien i decyzji bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

3. W terminie 14 dni po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawca przystapi do
wykonania robdt budowlanych.

4. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, nastapi w terminie do 7 dni od daty przyjecia
przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej oraz projektowej bez zastrzezeri wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe (potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji).

5. Termin realizacji umowy uznaje sie za dotrzymany, o ile Wykonawca robot przeprowadzi rozruch
technologiczny oczyszczalni i szkolenia pracownikéw oraz uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu
w ramach umowy.

§10. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy w taczne;j
wysokosci: warto$¢ netto: 3 900 000,00 zt, podatek 23% VAT 897 000,00 zt, wartoé¢ brutto
4797 000,00 zt, stownie: czterymilionysiedemsetdziewiedziesigtsiedemtysiecy 00/100 zt, w tym:
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za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokosci: wartoéc¢ netto: 150 000,00 zt, podatek 23 %
VAT 34 500,00 zt, wartos¢ brutto 184 500,00 zt, (stownie, stoosiemdziesigtczterytysigcepieésetztotych
00/100),

za wykonanie robdt budowlanych w wysokosci: wartosé netto: 3 750 000,00 zt, podatek 23 % VAT
862 500,00 zt, wartos¢ brutto 4 612 500,00 zt, stownie: ( czterymilionysze$ésetdwa nascietysiecy
piecsetztotych 00/100 )

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjq niniejszej umowy, w szczegdlnosci: koszty wykonania dokumentacji
projektowej, robét budowlanych wynikajacych z dokumentacgji projektowej, koszty wszystkich robét
przygotowawczych, demontazowych, porzagdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikdw dla wypetnienia niniejszej umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy materiafow i urzadzen, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich
sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowari powstatych z winy Wykonawcy, dokumentacji
powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbiordw, koszt
wykonania i zamontowania na terenie budowy tablic informacyjnych, optaty za wode i energie oraz
innych nie wymienionych kosztow i optat, a zwigzanych z realizacjg postanowien zawartych w
dokumentacjach dotyczgcych przedmiotu umowy.

3. Ryczattowe wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawecy i wszystkie czynnosci
niezbgdne i konieczne dla wtasciwej realizacji i ukoficzenia Przedmiotu Umowy w tym usuniecia wad.
Ewentualne zmiany, ktére bedg wynikaty z zakresu robét na podstawie dokumentacji projektowej nie
beda miaty wptywu na wysoko$¢ ustalonego wynagrodzenia ryczaftowego.

4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynikac¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisdw prawnych wynagrodzenie brutto okreélone w ust. 1 niniejszego paragrafu
ulegnie zmianie (bez koniecznosci zmiany niniejszej umowy) w sposob odpowiedni — tak, aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego niniejsza umowa.

5. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda si¢ odbywaty w nastepujacy sposéb:

1) Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci maksymalnie siedmioma fakturami cze$ciowymi do
wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego brutto.

a) Pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona i zaptacona po opracowaniu projektu
budowlanego i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe;

b) Pozostate faktury czesciowe dotyczace robét budowlanych beda wystawiane przez
Wykonawce w zaleznosci od stopnia zaawansowania robét, nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu w
oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce na potrzeby biezacych
rozliczen i zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz protokoty odbioru czesciowego z wynikiem
pozytywnym.

¢) Ptatnos¢ za faktury, o ktérych mowa w pkt.1 lit. b) nastgpi w 2018 r.

2) Ostatnia pfatnos¢, pozostate 10 % wynagrodzenia umownego brutto, bedzie ptatna po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego wykonanych robét, podpisanego przez strony.

6. Podstawe do wystawienia faktury czeéciowe]j bedzie stanowié:

1) odbiér czesciowy robdt potwierdzony protokotem odbioru czesciowego robot i podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

2) W przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakofczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okreéleniem zakresu robét budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawece i ich wartoéci.

3) W przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakoriczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane




Fundusze ] Unia Europejska
ﬂ Eu ropejskie %ﬁ?{i%i%ﬁ&?é%ﬁﬂmmﬁ Europejski Fundusz
Program Regicnalny Rozwoju Regionalnego

przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot podwykonawcy i kierownika robét
dalszego podwykonawecy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z
okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.

7. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowi¢:

1) odbidr koricowy robét potwierdzony protokotem odbioru koncowego robét i podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakoriczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okreéleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartoéci,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakoficzonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika robdt
dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie
polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

9. Podstawg zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedg doreczone Zamawiajacemu wraz z
fakturg pisemne oswiadczenia Podwykonawcéw (w tym rowniez dalszych podwykonawcéw) o
uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw lub ich dalszych
podwykonawcéw, wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujgcych jego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy. Oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, aktualne na
dzien wystawienia przez Wykonawce faktury, beda sktadane zgodnie z odpowiednio zmodyfikowang,
uprzednio zatwierdzong przez Zamawiajacego, trescig wzoru o$wiadczenia stanowiacego Zatacznik nr
1 do niniejszej Umowy.

10. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnosc kazdej doreczonej faktury nie pozostajac w
op6znieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. Za termin zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowiazuje sie przekazywa¢ do Zamawiajacego wszelkie uzyskane decyzje
administracyjne i inne dokumenty skutkujace powstaniem zobowigzan finansowych po stronie
Zamawiajacego wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na
dokumentach winna znajdowaé sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce. W
przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Wykonawce obcigzaé beda wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym naliczone
wzgledem Zamawiajacego odsetki lub kary.

13. Wykonawca posiada rachunek bankowy nr 56 1020 4027 0000 1402 0370 9185 w Banku PKO BP.

§ 11. Odbiory robét

l. W odniesieniu do obiektu oczyszczalni ustala sie nastepujace zasady odbiorow:

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane beda na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWIORB zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.
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2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektoréw nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora
nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
odbioru ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory
niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Warunkiem podpisania protokotu odbioru czesciowego robot jest tgczne spetnienie przez
Wykonawce nastepujgcych przestanek:

a) Wykonawca wykonat bezusterkowo okreslony w Umowie zakres objety odbiorem czesciowym
robét.

b) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu stosowne protokoty préb szczelnogci, protokoty rozruchu
pompowni, protokoty pomiardw elektrycznych itd.

¢) Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu sporzadzone przez uprawnionego geodete geodezyjne
szkice powykonawcze bedgce podstawg sporzadzenia obmiaru robét.

Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona komisyjnego odbioru czeéciowego przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoAczenia robét i kompletnosci
dokumentacji odbiorowej.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakoriczeniu robot budowlanych i montazowych obiektu
oczyszczalni oraz o osiagnieciu gotowosci do odbioru tej czesci robét nie péiniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od zakoriczenia robét. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

4. Po dokonaniu odbioru robét budowlano — montazowych Wykonawca przystapi do préb
koricowych. Préby koncowe uwaza sie za zakoriczone w momencie uzyskania przez obiekt
oczyszczalni sciekéw parametréw okreslonych w pozwoleniu wodno — prawnym. Préby koricowe
bedg przeprowadzone pod kierownictwem personelu Wykonawcy , ktéry pokryje koszty
wymaganych badan, analiz, energii, smardw, paliw oraz czesci niezbednych dla przeprowadzenia
prob koficowych i ustalenia osiggnigcia przez obiekt oczyszczalni éciekéw parametréow
przewidzianych w pozwoleniu wodno — prawnym.

5. Po osiagnigciu przez obiekt oczyszczalni $ciekdw parametréw okreslonych w pozwoleniu wodno
prawnym w ciggu 7 dni Zamawiajacy dokona odbioru obiektu oczyszczalni.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru obiektu oczyszczalni zostang stwierdzone wady, przez ktdre
rozumie sig w szczegélnosci nieosiggniecie parametréw okre$lonych w pozwoleniu wodno —
prawnym, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci lub odmdéwié odbioru
do czasu usuniecia wad, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: - jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie, - jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania sie kar umownych z
tytutu opdinienia .

7. Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot koricowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescia
bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane: 1) oryginat dziennika budowy; 2)
o$wiadczenie kierownika budowy: 3) protokoty badan i sprawdzer; jakosci robét i materiatéw w tym
swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie;
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9. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze obiektu oczyszczalni
lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swéj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Il. W odniesieniu do dostaw ustala sie nastepujace zasady odbioréw:

1. Kazdorazowe sprawdzenie przedmiotu dostawy dla potrzeb oceny stanu wykonania niniejszej
Umowy nastgpi wedtug zasad okreslonych ponizej. Sprawdzenie przedmiotu dostawy Zwigzane z jego
odbiorem zostanie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, przy czym w
szczeg6lnosci moze ono polegac na sprawdzeniu stanu technicznego przedmiotu dostaw oraz sprzetu
znajdujacego sie na jego wyposazeniu, jak réwniez sprawdzenie prawidtowoéci oraz kompletnosci
dokumentacji zwigzanej z przedmiotem dostawy, przy czym sprawdzenie zostanie dokonane zgodnie
z mozliwymi do zastosowania normami technicznymi.

2. Sprawdzenie przedmiotu dostaw w celu oceny stanu wykonania niniejszej Umowy odbedzie sie w
dniu dostawy.

3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie o osobach umocowanych w jego imieniu do
przeprowadzenia testéw, w przypadku gdy bedg to inne osoby niz wskazane w § 7 niniejszej Umowy.
4. Zasady przeprowadzenia testéw przedmiotu dostawy podczas jego koncowego odbioru, okresla sie
nastepujaco:

1) Test powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przedmiotu dostawy z zapisami SIWZ i bedzie
przeprowadzony przy dostawie przedmiotu dostawy do miejsca dostawy, zgodnie z ust 1 powyzej.
Protokot Odbioru, zostanie sporzadzony i podpisany przez odpowiednio upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego z jednej strony, oraz odpowiednio upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy z drugiej strony.

2) Opisany powyzej protokét bedzie zawierat w szczegdlnosci:

(i) wskazanie zbadanych elementéw dostawy;

(ii) zgodnos¢ dostawy z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w SIWZ,

(iii) potwierdzenie mozliwosci bezpiecznej i zgodnej z SIWZ eksploatacji przedmiotu dostawy

(iv) potwierdzenie sprawnego dziatania przedmiotu dostawy

(v) oswiadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie stwierdzonych wad
fizycznych .

3) Zostang podpisane trzy oryginalne protokoty odbioru dostawy - dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy. Podpisanie takiego protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela
Wykonawcy uwazane bedzie za dostarczenie przedmiotu dostawy.

4) W przypadku, gdy dostarczony zestaw, po wykonaniu dostawy i po uruchomieniu wykaze
jakiekolwiek wady, zestaw, ewentualnie sprzet wchodzacy w skfad zestawu zostang wymienione
przez Wykonawce zgodnie z obowigzkami wynikajacymi z gwarancji.

5. Jesli w wyniku testow przedmiot dostawy okaze si¢ niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ,
Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na jego odbiér, a Wykonawca dostarczy w jego miejsce inny
przedmiot dostawy, badz tez dokona wszelkich niezbednych, a dopuszczalnych technologicznie
zmian, by spetni¢ wymagania zawarte w SIWZ bez ponoszenia zadnych dodatkowych kosztéw przez
Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy jakikolwiek element przedmiotu dostawy podlegajgcy sprawdzeniu w celu oceny
stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady, Zamawiajacy moze wyznaczyé
Wykonawcy dodatkowy termin na dostawe tego przedmiotu wolnego od wad, bez ponoszenia przez
Zamawiajgcego z tego tytutu jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

7. Zadne z powyzszych postanowieri nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku udzielenia gwarancji jakoéci
dla dostarczonego przedmiotu dostaw lub petnienia innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

8. Korzysci i cigzary zwigzane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodza na Zamawiajgcego z chwilg przejecia przez
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Zamawiajgcego catosci Przedmiotu Umowy co zostanie potwierdzone spisaniem przez strony
protokotu odbioru koricowego dostaw.

lll. W odniesieniu do koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia ustala sie:

1. Zakoriczenie wszystkich wymaganych robét oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb i sprawdzer przez kierownika budowy, Wykonawca stwierdza wpisem
o dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisdw ze stanem faktycznym przez Inspektordw
nadzoru inwestorskiego, oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego robdt z dniem wpisu
do dziennika budowy.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci
do odbioru nie péiniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robét. Zamawiajgcy dokona
odbioru koficowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do
odbioru.

3. W czynnosciach odbioru robét (odbiér czesciowy i odbiér koricowy) uczestniczy¢ beda
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym kierownicy robét oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze osoby petnigce nadzér autorski nad inwestycja.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci lub odmaowi¢ odbioru
do czasu usunigcia wad, zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu opdznienia,

2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sig kar umownych z tytutu opOznienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz o
gotowosci odbioru rob6t zawierajgcych wady. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru po usunieciu wad
do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Postanowienia
dotyczace odbioru stosuje sie odpowiednio.

6. Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot koricowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktorego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) protokoty odbioréw robét, o ktérych mowa w ust. 1i I,

3) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej,

4) pisemne o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania przedmiotu Umowy z
projektem budowlanym, prawomocnym pozwoleniem na budowe, wszelkimi przepisami prawa
obowigzujacymi w tym zakresie,

5) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej,

6) atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

7) aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia materiatéw i urzadzen do odbioru,

8) dokumenty gwarancyjne: na wykonany przedmiot umowy, zainstalowane/dostarczone urzadzenia
i wbudowane materiaty, wystawionego z data odbioru koricowego i przekazanego Zamawiajagcemu w

trakcie tego odbioru,
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1. Strony ustalaja, ze zgodnie z trescig ztozonej oferty, czesci zamdwienia obejmujace: prace zwigzane
z projektowaniem i przeprowadzeniem rozruchu oczyszczalni éciekdw wraz ze szkoleniem personelu,
Wykonawca bedzie realizowat za pomoca Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac kazdorazowo uprzednia pisemng zgode Zamawiajgcego na
zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej
zmiany.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie
zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmian.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sig, Ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3, powyzej postanowienia
zobowiazujgce podwykonawce do:

1) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie z dalszym podwykonawca
umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte; umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

4) ustalenia terminu zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie diuzszego niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3
dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej
lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a za zgoda
Zamawiajgcego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
Publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wplate przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej postanowienia
informujace podwykonawce, ze:
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1) jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie
zgtosi na piémie zastrzezer, uwaza sig, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedfozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9. Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej postanowienia
zobowigzujace podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowienia, o
ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej stosowane odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 8 powyiej
zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego
podwykonawce.

11. Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony
wprowadzg do niniejszej Umowy w formie zgodnej z Zatacznikiem nr 3 do niniejszej Umowy aktualny
wykaz zakresu rzeczowo - finansowego robét budowlanych, dostaw oraz ustug realizowanych przez
podwykonawcow.

§ 13. Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zamdwienia na
okres 48 miesiecy, zgodnie ze ztozong ofertg. Gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane,
instalacje sieci wewnetrznych, urzadzenia obiektu oczyszczalni éciekéw oraz dostarczone w ramach
dostaw maszyny i urzadzenia.

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiajgcego najpdzniej w
terminie odbioru koficowego Przedmiotu Umowy. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadad
minimalnym wymogom okre$lonym w:

a) wzorze karty gwarancji jakosci dla wykonanych robét budowlanych (zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy)

b) wzorze karty gwarancji jakosci na sprzet i czeéci zamienne (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy)

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku gdy w trakcie odbioru koricowego Przedmiotu Umowy stwierdzone zostang wady - w
dniu potwierdzenia usuniecia wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzer z dniem ich wymiany,

3) dla dostarczonych maszyn i urzadzen wraz z dniem dostawy potwierdzonym w protokole odbioru
dostawy:

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1
powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoéci z
zatrzymanej kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

6. Wykonawca gwarantuje, ze towar dostarczony w ramach dostaw jest nowy i nie uzywany.
Wykonawca gwarantuje, ze towar dostarczony w ramach dostaw jest pozbawiony ujawnionych wad
w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych i materiatowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady fizyczne i prawne
przedmiotu dostaw znane mu do momentu wydania przedmiotu dostawy Zamawiajgcemu.

8. Przez wade fizyczng rozumie sie wszelkie niezgodnosci przedmiotu dostawy z opisem przedmiotu
dostawy w SIWZ.
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne przedmiotu
Dostaw, w tym rowniez za ewentualne roszczenia osdb trzecich do przedmiotu Dostawy.

10. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot Dostawy dostarczony w ramach Umowy
jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu ust 8 powyzej, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Dostawy.

11. Wykonawca wyda Zamawiajacemu dokument gwarancyjny co do jakosci Przedmiotu Dostawy
wystawiony przez siebie lub osobe trzecig pisemnie wskazang Zamawiajagcemu, w szczegélnosci
dokumentem potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajgcego do realizacji roszczen wynikajacych z
udzielonej gwarancji jakosci jest protokdt przekazania przedmiotu dostawy.

10. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Dostawy w chwili dokonania
jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za
ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$é, pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie
w Ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

12. Gwarant po zgfoszeniu wady niezwtocznie usunie usterke lub usterki na wtasny koszt.

13. Do uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie jest wymagane dokonywanie przegladow
technicznych w autoryzowanych serwisach.

14. Gwarant zobowigzany jest do przystapienia do czynnosci usuniecia zgtoszonej usterki lub
zgtoszonych usterek, nie pzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia wystosowanego przez
Zamawiajacego. Gwarant zobowigzuje sie do usunigcia zgtoszonej usterki lub zgtoszonych usterek w
terminie 21 dni od przystapienia do naprawy przedmiotu Dostawy wzglednie dostarczenia
Zamawiajacemu zamiennego sprzetu o tych samych co przedmiot Dostawy parametrach
technicznych.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote 479 700,00 PLN (stownie ztotych:

czterystasiedemdziesigtdziewiectysiecysiedemsetztotych 00/100).

2. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 powyzej kwote

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowa¢ odstapieniem Zamawiajgcego od czynnosci

zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% tj. w wysokosci 335 790,00 zt nastapi w ciggu 30 dni od daty wykonania zaméwienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty wystawienia (bez uwag) protokotu

odbioru koricowego dla catosci Robot. (w tym potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy

odbiorze koricowym),

2) pozostate 30% tj. w wysokosci 143 910,00 zt zatrzymane na zabezpieczenie roszczer z tytutu

gwarancji jakosci i rekojmi zwrécone zostanie nie pézniej, niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi,

gwarancji o ile okresy te beda sie wzajemnie pokrywad. W przypadku rozbieznosci tych terminéw

zabezpieczenie zostanie zwrdcone, nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwréci z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
konawcy.
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5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§ 15. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wtasny koszt i ryzyko odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreélonymi zdarzeniami losowymi,
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa:

1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celéw realizacji niniejszego zaméwienia na kwote
rowng wartosci realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmowac
ubezpieczenie obiektu w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim wtasnym mieniem
znajdujgcym sig na placu budowy, a w szczeg6lnoéci: roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,
materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania, maszyny budowlane oraz
maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu, sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz
obiekty stanowigce zaplecze budowy. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie
szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu, w
wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztdw, drzew i
innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
Umowy osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz
wartos¢ brutto Umowy, przy czym Wykonawca zo bowigzuje sie, iz zawarta umowa ubezpieczenia nie
bedzie zawierata zadnych postanowien ograniczajacych wysokos¢ wyptaconego przez ubezpieczyciela
odszkodowania.

2. Ubezpieczeniem naleiy obja¢ réwniez Podwykonawcdw oraz personel Zamawiajgcego.

3. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, Zze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust. 1.
Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowa¢ odstapieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koricowego odbioru
jej przedmiotu.

5. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczegniej, niz termin zakoriczenia robot,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pdiniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawecy.

6. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-e) dowoddéw (-u) wptat
(-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu
(-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraia zgode.

8. Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

if
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreélonego w § 9 ust. 1
Umowy —w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 10 ust. 1
Umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) za opéinienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminéw okreélonych w § 9 ust. 1 pkt. a lub b
Umowy —w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1
lit.a) Umowy za kazdy dzieri opdinienia;

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien opdznienie,

4) w razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci
10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy,

5) w razie odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy dla
czgéci Umowy od ktdrej Zamawiajacy odstapit, badz dla reszty niespetnionego przez Wykonawce
Swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od Umowy odstapit,

6) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zapfaty lub nieterminowe;j zapfaty,

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

8) w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

10) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co
najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzieri roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci przy realizacji zamdwienia.

11) za niedorgczenie Zamawiajacemu wraz z fakturg pisemnych oéwiadczeri podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcéw) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow lub ich dalszych podwykonawcéw, wszelkich wymagalnych wierzytelnosci
przystugujgcych jego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstatych w zwigzku z
realizacjq Przedmiotu Umowy lub nieprzedfozenia oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim na wzorze o$wiadczenia stanowigcego
Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek niedoreczenia
o$wiadczenia lub niedorgczenia o$wiadczenia na wzorze stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej

Umowy
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12) za naruszenie przez Wykonawce jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, trwajgcego
pomimo wezwania przez Zamawiajgcego do podjecia okreslonych czynnoéci lub zaniechania
naruszen, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego— w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy dzien trwania naruszenia po
bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 17 Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w czesci lub catosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w przepadku gdy Wykonawca razgco narusza swoje obowigzki, w ten sposéb, iz tgczna wysokosé
kar umownych naliczonych zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 -3, 6 - 12Umowy, przekracza 10 %
wynagrodzenia(wraz z podatkiem VAT), okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy — odstapienie w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyiszej okolicznosci,

b) w przypadku likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy — odstapienie w tym wypadku moze nastapic
w terminie 30 dni od daty powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyiszej okolicznosci.

¢) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w opéznieniu w realizacji Umowy w stosunku do
termindw, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 Umowy o co najmniej 2 tygodnie — odstapienie w takim
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od daty powziecia przez Zamawiajacego wiadomoéci o
powyzszej okolicznosci;

d) w przypadku gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych — odstapienie w takim przypadku moze nastapic
w terminie 14 dni od daty powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci — odstapienie w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od daty
powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

f) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z Umowa i pomimo wezwania
Zamawiajacego do podjgcia okreslonych dziatari lub zaniechania naruszen dalej realizuje Przedmiot
Umowy w sposob sprzeczny z Umowg — odstapienie w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od daty powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyiszej okolicznoéci;

2. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, o ktérym mowa
wart. 145 ust. 1 pzp, tj. razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomaosci o tych okolicznosciach.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace z zakresie obustronnie uzgodnionym na wtasny koszt;
b) Wykonawca niezwtfocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy swoje
urzadzenia i rzeczy. Jezeli wykonawca nie dokona usunigcia w powyzszym terminie to Zamawiajacy
moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w czeéci, Wykonawcy nalezne bedzie
wynagrodzenie za zakres Umowy nalezycie wykonany przez Wykonawce, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru do dnia odstapienia.




SAMORZAD WOIEWGDZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGD Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

§ 18 Prawa autorskie

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca bez odrebnego oswiadczenia, przenosi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 10 ust. 1 Umowy, na Zamawiajacego majatkowe prawa
autorskie do wytworzonych w trakcie realizacji Umowy utwordéw, w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym dokumentacji projektowej,
dokumentacji powykonawczej, wszelkich opracowar i innych dokumentéw sporzadzonych lub
dostarczonych przez Wykonawce (dalej: Utwdr) z chwilg ich przyjecia przez Zamawiajacego.

2. Przeniesienie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje bez ograniczenia, co do terytorium,
czasu, ilosci egzemplarzy, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w
szczegolnosci:

a) w zakresie uzywania utworu

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$long technika egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technik cyfrowg;

¢) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w lit. ¢) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostgpnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 Umowy prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Utworéw
wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy a takze zobowiazuje sie do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Utworéw wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy bez
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajagcym na pi$mie

4. Wykonawca ma prawo pozostawic u siebie utrwalone materiaty stanowigce przedmiot umowy,
jedynie dla celow wiasnej dokumentacji.

5. Wraz z oddaniem utworu Wykonawca wyraza zgode na jego publiczne wykorzystanie.

6. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiajacego, wszelkich
zmian w utworach, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

7. Udzielone na mocy niniejszej umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w
utworze pozostaje bez jakichkolwiek ograniczen.

8. Uprawnienie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, obejmuje swym zakresem upowaznienie
Zamawiajgcego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji utworéw, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej, w zakresie w jakim jest do tego uprawniony Zamawiajacy. Nadto wyzej wskazane
uprawnienie obejmuje zgode Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporzadzanie opracowaniami
utworu.

9. W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie oswiadczaja, ze postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie dotyczacym praw autorskich, w tym praw zaleznych, powinny by¢ zawsze interpretowane w
sposob pozwalajacy przyjac, ze Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez odrebnego
wynagrodzenia petnie praw autorskich, praw zaleznych, upowaznien oraz zgéd, jak réwniez
upowaznien do udzielania dalszych upowaznient podmiotom trzecim oraz zgéd na wyrazanie dalszych
zgod podmiotom trzecim.

10. Wykonawca oswiadcza, iz upowaznienie, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, nie zostanie przez
niego cofniete.

11. Strony ustalajg, iz wszelkie o$wiadczenia wykonawcy niezgodne z zapisem ust. 9 powyzej
pozostawac bedg niewazne.
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12. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajgcemu przez jakgkolwiek osobe trzecia z
roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia praw autorskich przystugujacych tej osobie w stosunku do
opracowan, projektéw i innych dokumentéw sporzadzonych lub dostarczonych przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku
$wiadczen z tego tytutu, jak i pokry¢ wszelkie zwigzane w tym koszty obcigzajagce Zamawiajgcego, w
tym koszty postepowania sgdowego.

13. W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczen
wynikajgcych z powyzszych tytutéw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z
udziatu w sprawie.

14. Wykonawca zobowigzany jest z chwilg przekazania utworu do posiadania wzgledem niego praw
w takim zakresie aby mégt prawidtowo wykonac niniejsza umowe. Niedochowanie powyzszego
obowigzku powoduje odpowiedzialnos¢ Wykonawecy.

§ 19 Zmiana Umowy

Oproécz przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamdwieri

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowiern zawartej umowy w
zakresie :

1. Przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w
szczegélnosci  bedy nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (powddz, huragan, katastrofa
budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi,
zalanie, uderzenie pojazdu)uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoéé wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. Warunek zostanie spetniony w przypadku wystapienia ciagtych opaddéw
deszczu lub Sniegu uniemozliwiajacych realizacje rob6t budowlanych przez okres min. 10
dni, wdwczas wystapi mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o okres
wystepowania tych opadow,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdZnienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznodci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnier, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosg,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h)  wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2+ 6 ustawy Pzp.

2. Zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 PrBud,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowal w $wietle dotychczasowych zatozeri niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,

f) wystapienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku
wystapienia robot dodatkowych.

3.1 Strony zobligowane s potwierdzi¢ zakres tych rob6t oraz zasadnoé¢ ich wykonania w

protokole koniecznosci.

3.2. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy

zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia

do ich wykonania.

3.3. Wykonawca przystapi do wykonania rob6t dodatkowych wytacznie po zawarciu aneksu do

umowy.

4. Zmiany podwykonawcow na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu pod warunkiem , ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zaméwienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca.

Powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia w trakcie realizacji umowy.

5.Zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy,
6. Poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot

budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,
7. Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujgcych przepiséw prawnych lub/i techniczno—budowlanych, koniecznoéé opracowania

7kspertyz, opinii archeologicznych.
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8. W przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT — cena oferty netto nie moze by¢ wyisze niz
zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartos¢ wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w
okresie obowigzywania umowy.

9. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie moze by¢ wyisze niz
zadeklarowana w formularzu ofertowym. Warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z
odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

10. Zmiana specjalistow przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

a/ Wykonawca z wilasnej inicjatywy moze zaproponowac zmiane specjalistbw w nastepujacych

przypadkach:

° $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych specjalisty,

° nie wywigzywania sie specjalisty z obowigzkow wynikajgcych z umowy,

. jedli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy (np. rezygnacja).

b/ Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

¢/ W przypadku zmiany specjalisty — nowy specjalista musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty.

d/ Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ specjaliste zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
pfatnoéci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

12. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt na
podstawie pkt 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4. lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

13. Whniosek, o ktérym mowa w pkt 12. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

14. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w pkt 12.,
wszelkich innych dokumentdw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady okreslone w pkt 27, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

15. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

16. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 12. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
15 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej
zgdanie zmiany.

17. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 15 i przediozenia na zagdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
jej kopii.

18. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 12 wraz z
propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany
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Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

19. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
20. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany osdb Kierownikdw robot, Projektantow, kierownikdw
budowy na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwigzanie stosunku pracy)
oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, smierc itp. i Jezeli zajedzie koniecznos¢ wprowadzenia
takiej zmiany, Zamawiajgcy zgda dokumentéw kandydata na te stanowiska, z ktérych jednoznacznie
musi wynikac, ze osoba ta spetnia warunki udziatu w postepowaniu jakie byty okreslone w SIWZ.
Warunkiem dokonania zmiany, bedzie ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujaca
zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem okolicznosci
stanowigcych podstawe do dokonania takiej zmiany.

21. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy gdy nastagpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod
warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajacego. Warunkiem dokonania zmiany,
bedzie ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony
stosownego protokotu wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej
zmiany.

22. Jezeli zaistnieje mozliwos¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowg w terminach krétszych niz
wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiajgcy dopuscit zmiane Harmonogramu prac
w sposéb przewidujgcy skrocenie catosci robot lub poszczegdlnych etapdéw robét.

23. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

24. Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

25. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

26. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany: a)
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, b) danych teleadresowych, c)
danych rejestrowych, d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

27. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy, a nie
ujete w Kosztorysie ofertowym.

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa powyzej zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic robét,. z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt a, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej
tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

2) Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.
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§20. Postanowienia Koficowe

1. Wszelkie spory powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu

cywilnego.
3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.
4. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jgzyku polskim,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WK ’)]AWCA
“MINA DRAWSK( ik
E_f-,_'/’qf;%;“.‘”’{ w Wikp. 121
DR AWES K O Stanifffaw Graczyk
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Zatacznik nr 1
WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedgce przedmiotem zamoéwienia
wynosi 48 miesiecy od daty dokonania odbioru koricowego catosci robot. Niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu sfuzy¢ beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy wszelkie wchodzgce w jego skfad:

1) obiekty

2) urzadzenia

3) roboty ziemne
4) wszelkie inne wykonane roboty, w szczegdlnosci renowacje ciggdw komunikacyjnych

3. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomic¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).
2) Maksymalny czas reakcji od momentu zgloszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 54
godziny. W przypadkach zagrazajgcych bezpieczeristwu obiektu lub niebezpieczenstwu zwigzanemu z
ochrong srodowiska wymagany czas reakcji na rozpoczecie usuwania awarii — 24 godziny.
3} Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy wyznacza
termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady bezpfatnie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
4) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
5) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.
6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z projektem,
zasadami sztuki budowlanej bgd? nieprzestrzegania warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej
wady materiatowe].
7) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek: a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania
uzytkownika, niewtasciwego przechowywania lub konserwacji, b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub
niezgodnej z instrukcjg c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby, d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w
szczegolnosci wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne,
wptywy chemiczne), e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatow eksploatacyjnych.
4. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pakfyje Zamawiajgcy.
Wgpélnik
Stanis Graczyk
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Zatacznik nr 2
WZOR KARTY GWARANCII JAKOSCI NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE

1. Wymagany okres gwarancji na sprzet i czesci zamienne wchodzgce w sktad przedmiotu
zamodwienia wynosi 48 miesiecy od daty dokonania odbioru koricowego catosci robdt, a na wykonane
instalacje sieci wewnetrznych oraz urzgdzenia obiektu oczyszczalni Sciekdw wynosi 48 miesiecy od
daty dokonania odbioru kofncowego catosci robot. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych
Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych Urzadzen i czesci
zamiennych i wigczenie wszystkich najnowoczesniejszych ulepszen do projektu i materiatéw.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty sg wolne od wad
wynikajacych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie maszyny i urzadzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajace
polskie normy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej wystgpienia
{wykrycia).

2) Maksymalny czas reakcji od momentu zgtoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 54
godziny. W przypadkach zagrazajacych bezpieczeristwu obiektu lub niebezpieczenstwu zwigzanemu z
ochrong $rodowiska wymagany czas reakcji na rozpoczecie usuwania awarii — 24 godziny.

3) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza
pozadany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w mozliwie najkrotszym
czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5) Wykonawca przystapi niezwiocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa —
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajacym albo ukrytej wady materiatowej.

7) Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy dostarczonego
sprzetu, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosi¢
bedzie koszty takich zobowigzan.

8) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktére nie moga
by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie moga skutkowac utratg gwarancji.

9) Gwarancja dla dostarczonego sprzetu i czesci zamiennych nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcja obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

¢) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub
inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegoélnosci wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar,
zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
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e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych wartosci
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewfasciwych materiatéw eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

7. Wykonawca zapewnia dostawe czesci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat
od daty rozpoczecia uzytkowania oczyszczalni.

8. Instalacja oczyszczalni powinna zapewnic oczyszczanie minimum 500 m3/ dobe Spefnienie tego
warunku zostanie potwierdzone danymi z systemu pomiarowego ilosci oczyszczanych $ciekdw w
trakcie rozruchu.

Ws ik
Stanis raczyk
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